PROJETO

RESTRICOES ENTREGAVEIS [ PRAZO:
Orgamento e Prazo limite Produtos gerados pelo projeto A’ Entregaveis ou Fases / Duragdo
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PRINCIPAIS

s Area
DEMAS Perfil / Quantidade

Entregaveis/Deliverables

Matriz de Responsabilidades
RESPONSAVEIS

Nome

PMO

ROBSON
CAMARGO

Projetos
e Negocios

Gerente de TI

Francisco

Lider da Frente de E Gerente Funcional
Marketing da area de
Carolina Dias Logistica
=i Rubens R.
[=]

Analista Mkt 1

RH: Roberto C.

Analista Mkt 2
RH: Flavia M.

Analista Mkt 3

RH: a definir (TBD)

Lider da Frente de Lider da Frente de
Engenharia TI
Marcio G. RH: Volnei Dias
[=] [=]

Analista Logistica 1

RH: Mario B.

RH: Little Yosef

Analista de Estoque

GP tem autoridade direta
(Lider de frente ou recurso)

Engenheiro 1

Alexandre M.

Engenheiro 2

RH: a definir (TBD)

Desenhista

RH: Marcia B.

Planejador

RH: a definir (TBD)

. Analista
—| Programador 1

. Analista
—| Programador 2

Lider da Frente de
Comunicacao
Interna

RH: a definir (TBD)

GP nao tem autoridade direta
(Gerente de area ou recurso)

ORGANOGRAMA DO PROJETO
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Estrutura Organizacional: PT- Part Time
(Matricial, Mista ou Projetizada) FT' FU” Tlme

www.robsoncamargo.com.br



